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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
муниципального района Красноярский
Самарской области

446370, Самарская область, с. Красный Яр,  ул. Комсомольская, 90    (8 846 57) 2-11-52
e-mail: adm-krasn-yar@yandex.ru www. ttp://kryarposelenie.ru


Отчет о проделанной работе
по капитальному ремонту Сельского дома культуры «Дружба» п. Угловой муниципального казенного учреждения сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
за период с 27 августа  по 01.09.2021 г.

Место расположения объекта: Самарская область, Красноярский район, п. Угловой, ул. Садовая, дом 4. 

Заказчик: Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

Подрядчик: ИП Мишин П.Е. ( муниципальный контракт № 0142200001321012707 на выполнение работ по капитальному ремонту  от 29 июня 2021г)
	№
	Наименование работ по объекту 
	Наименование этапа
	Выполнение   работ          %

	1.
	Демонтажные работы
	1.Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100%

	
	
	2.Разборка обрешетки сплошной из досок
	100%

	
	
	3.Снятие оконных переплетов остекленных
	100%

	
	
	4.Снятие подоконных досок в каменных зданиях
	100%

	
	
	5. Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100%

	
	
	6.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
	100%

	
	
	7. Демонтаж электропроводки, светильников 
	100%

	2.
	Ремонт кровли
	1.Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100%

	
	
	2.Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой
	100%

	
	
	3. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100%

	
	
	4.Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из брусьев ( удлинение)
	100%

	
	
	5.Устройство обрешетки сплошной из досок
	100%

	
	
	6. Устройство слуховых окон
	100%

	
	
	7.Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 
	100%

	
	
	8.Резка стального профилированного настила

	100%

	№
	Наименование работ по объекту 
	Наименование этапа
	Выполнение   работ          %

	3.
	Внутренняя отделка помещений
	1.Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах 
	 100%

	
	
	2.Устройство подстилающих слоев песчаных
	100%

	
	
	3.Устройство подстилающих слоев щебеночных
	100%

	
	
	4.Устройство покрытий бетонных
	100%

	
	
	5. Армирование подстилающих слоев и набетонок
	100%

	
	
	6.Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами Битуминоль
	100%

	
	
	7.Устройство стяжек цементных
	100%

	
	
	8. Устройство стяжек из выравнивающей смеси
	100%

	
	
	9.Устройство покрытий из плит керамогранитных 
	100%

	
	
	10.Устройство гомогенного покрытия
	100%

	
	
	11.Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами с забежными ступенями
	100%

	
	
	12. Устройство перегородок  в помещениях дома культуры с обшивкой гипсокартонными листами 
	100%

	
	
	13.Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями
	100%

	
	
	14.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составим по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100%

	
	
	15.Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 
	100%

	
	
	16.Установка элементов каркаса из профиля
	100%

	
	
	17.Установка  внутренних дверей в том числе противопожарных
	10%

	
	
	18.Установка наружных дверей
	100%

	
	
	19.Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением
	100%

	
	
	20.Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	100%

	
	
	21.Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах ( блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фарнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич)
	100%

	
	
	22. Установка блоков  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах(блоки дверные внутренние двупольные, однопольные  глухие, фанерованные шпоном дуба)
	100%

	
	
	23.Установка и крепление наличников
	100%

	
	
	24. Облицовка стен по системе «Кнауф»
	100%

	
	
	25. Установка оконных блоков из ПВХ профилей ( глухих, одностоврчатых, откидных, поворотно- откидных, двустоворчатых)
	100%

	
	
	26. Установка подоконных досок из ПВХ
	100%

	
	
	27.Облицовка оконных проемов
	100%

	
	
	28.Устройство перегородок на деревянном каркасе  ( потолок)
	100%

	
	
	29.Окраска потолков

	100%

	№
	Наименование работ по объекту 
	Наименование этапа
	Выполнение   работ          %

	3.
	Внутренняя отделка помещений
	30. Устройство потолков типа «Армстронг» по каркасу
	100%

	4.
	Капитальный ремонт инженерных сетей внутри здания 
	Внутренний водопровод, канализация и вентиляция санузлов:
	

	
	
	1.Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий 
	100%

	
	
	2.Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором 
	100%

	
	
	3.Прокладка трубопроводов канализации 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
	100%

	
	
	4.Установка умывальников одиночных без подводки воды
	100%

	
	
	5.Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	100%

	
	
	6.Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	100 %

	
	
	7.Монтаж оборудования (водонагреватель)
	100%

	
	
	8.Установка поддона душевых чугунных и стальных мелких
	100%

	
	
	9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 
	100%

	
	
	10.Установка смесителей
	100%

	
	
	11.Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих 
	100%

	
	
	12.Установка вентиляторов 
	100%

	
	
	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ и ОТОПЛЕНИЕ
	

	
	
	1.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 
	100%

	
	
	2.Установка радиаторов стальных (алюминевых)

	 100%

	
	
	ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
	

	
	
	1. Прокладка трубопровода
	100%

	
	
	2. Грунтовка, окраска  металлических поверхностей 
	100%

	5.
	Капитальный ремонт электроснабжения  СДК п. Угловой


	1.Электромонтажные работы  в актовом зале (сцена, запасные выходы)
	100%

	
	
	2.Электомонтажные работы  - кабинет директора
	100%

	
	
	3. Электомонтажные работы  -подсобные помещения
	100%

	
	
	4. Электомонтажные работы  - библиотека
	100%

	
	
	5. Электомонтажные работы  -холл
	100%

	
	
	6. Электомонтажные работы  -Гримерная ( кабинет клубного формирования)
	100%

	
	
	6. Электомонтажные работы  - кабинет клубного формирования




	100%

	№
	Наименование работ по объекту 
	Наименование этапа
	Выполнение   работ          %

	5.
	Капитальный ремонт электроснабжения  СДК п. Угловой
	7. Электомонтажные работы-  фасад
	100%

	
	
	8. Электомонтажные работы  -щитовая
	100%

	6.
	Ремонт фасада
	3.Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	100%

	
	
	4.Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом Прим
	100%

	
	
	5.Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100%

	
	
	6.Устройство наружной теплоизоляции зданий  толщиной плит до 50 мм
	100%

	
	
	7.Штукатурка по сетке
	100%

	
	
	8.Шпаклевка по штукатурке
	100%

	
	
	9.Окраска фасадов
	100%

	
	
	10.Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету клеевая
	100%

	
	
	11.Подшивка потолков досками обшивки Прим (карнизов)
	100%

	
	
	12.Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву Прим (карнизов)

	100%

	7.
	Монтаж пожарной сигнализации
	1. Устройство пожарной сигнализации
	100%

	
	
	2.Пуско-наладочные работы пожарной сигнализации
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Глава  сельского поселения  Красный Яр _________________ А.Г. Бушов
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